



Согласовано
Начальник теплового района: "Анучинский" филиал Арсенецкий
КУП "Приморье-Энерго"
Д.И. Давыденков
2025г.

Заместитель главы администрации Анучинского
муниципального округа
И.В. Дубовцев
2025г.

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. объектов учреждений образования Анучинского муниципального округа

Адрес объекта	Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)														Обследование дымовых каналов систем ГВС	Проверка технического состояния объектов "ввг РСО"
	Проверка котлов "ввг РСО"	Наладка режимов теплоотдачи	Проверка запорной арматуры	Назначение ответственных лиц	Гидравлические испытания "ввг РСО"	Инструктаж по безопасности эксплуатации	Эксплуатационные инструкции	Паспорт теплового пункта	Выписка из шпального расписания	Проверка автоматических регуляторов	Проверка отсутствия в ввг РСО "ввг РСО"	Договор на теплоснабжение	Сверка расчетов за потребленную ТЭ	Проверка УУТ "ввг РСО"	Проверка КПД	Подготовка котлов, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода
МБОУ "Средняя школа с. Анучино" ул. Ладо 4	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	имеется	01.09.2025	имеется	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
Филиал МБОУ школа с. Анучино с. Староавраамовка ул. школа с.	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
Новгородская ул. Пионерская 5	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
Пуховский филиал МБОУ школа с. Чернышевска	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
Тихоокеанский филиал МБОУ школа с. Чернышевска	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
МБОУ "Детский сад №2 с. Анучино ул. Базарная 17	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
МБОУ "Детский сад с. Староавраамовка ул. Луговая 20	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
МБОУ "Детский сад с. Пухово"	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025
МБОУ "Детский сад №2 с. Анучино ул. Базарная 16	до 17.10.2025	до 17.10.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	до 15.08.2025	отсутствует	01.09.2025	отсутствует	отсутствует	отсутствует	до 15.08.2025	имеется	3 квартал 2025г.	отсутствует	до 15.08.2025	сентябрь 2025

И.О. начальника управления образования: начальник КУ М

Исполнитель: Сумдагита М.В.

М.В. Сумдагита